

CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE 2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Total Ejecución Física y Financiera 2016 y 2017 (al 30 de Jun)												
De Obra		De Equipos		De Mobiliario		De Software e Implementos Diversos		Total Ejecución Financiera		% Ejecución Física del Proyecto (Obra, Equip. Mob., Softw.) al 30 de Jun de 2017	Saldo de Ejecución Financiera (al 30 Jun 2017) S/.	Observaciones
S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%			
7,811,835.86		580,012.78		161,140.69		72,565.75		8,625,555.07			26,253,895.74	
4,914,341.61	70.34	60,771.52	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975,113.13	69.20	61.52	2,214,075.47	
2,723,913.60	85.07	519,241.26	100.00	161,140.69	100.00	72,565.75	100.00	3,476,861.29	87.92	87.95	477,899.57	
173,580.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,580.65	1.81	100.00	9,399,762.01	Obra ejecutada; los demás componentes se ejecutarán mediante proceso independiente (a cargo de la Oficina de Abastecimiento).
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,832,824.45	En Proceso de Aprobación de Actualización de Expediente Técnico Definitivo.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,329,334.25	Con Expediente Técnico Aprobado
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,489,019.68	Con Expediente Técnico Aprobado.
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!	0.00	#¡DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	En Proceso de Levantamiento de Observaciones al Expediente Técnico.



CUADRO RESUMEN DE ESTADO FISICO Y FINANCIERO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A JUNIO DE 2017 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Ministración del Proyecto	Importe Contractual					Ejecución Física y Financiera 2016																					
	De Obra	De Equipos	De Mobiliario	De Software e Implementos Diversos	Total	Obra				Equipamiento				Mobiliario				Software, Otros				Total Ejecución Financiera 2016		% Ejecución Física 2016			
						Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Obra	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Equipam.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Mob.	Adelanto Directo	Adelanto de Materiales	Valorizac.	Total Software, Otros	S/.	%				
<b>EJECUCIÓN</b>	<b>23,744,410.86</b>	<b>10,441,025.31</b>	<b>621,448.89</b>	<b>72,585.75</b>	<b>34,879,450.81</b>	<b>696,661.69</b>	<b>1,432,039.50</b>	<b>138,864.52</b>	<b>2,269,565.71</b>	<b>20,257.17</b>	<b>40,514.35</b>	<b>0.00</b>	<b>60,771.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,330,337.23</b>	<b>6.68</b>	<b>104.00</b>
nimiento del Pabellón y Ambientes complementarios de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Piura.	6,986,616.87	202,571.73	0.00	0.00	7,189,188.60	696,661.69	1,397,323.37	0.00	2,095,985.06	20,257.17	40,514.35	0.00	60,771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,156,756.58	30.00	4.00
n de Ambientes complementarios de la Facultad de Ingeniería Civil de la UNP	3,201,813.16	519,241.25	161,140.69	72,566.75	3,954,760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nimiento del Servicio de Asesoría de Física de la Facultad de Ciencias de la UNP	173,580.65	9,310,848.00	88,914.00	0.00	9,573,342.66	0.00	34,716.13	138,864.52	173,580.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,580.65	100.00	100.00	
n del Pabellón de Aulas y los Complementarios de la Facultad de Ingeniería de la UNP Distrito de Provincia de Piura.	7,324,596.09	136,834.16	371,394.20	0.00	7,832,824.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
n de pabellón de aulas y los complementarios para la Facultad de Ingeniería Agrícola VP - I Etapa	6,057,804.06	271,530.17	0.00	0.00	6,329,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nimiento del Servicio de Asesoría de la Facultad de Ciencias de la UNP	10,313,028.58	0.00	175,991.10	0.00	10,489,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
nimiento del Servicio de Asesoría de la Facultad de Ingeniería de la UNP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00